

L'ASENissement se poursuit

Coté SUD (silo)

Côté NORD

Août	Début des travaux	
Septembre	Début des travaux de charpentes	
Octobre	Fin des travaux	
Novembre	Réouverture Mezzanine/Tonneau	Changement complet des tapis de reception, fermeture de la salle pendant l'installation (2 jours) Dates à confirmer
Janvier	Installation de la nouvelle surface de grimpe Innauguration	

Si vous êtes pas sur le groupe Whats'App "ASENissement" et que vous êtes motivés à nous aider, vous pouvez envoyer un message au 079/746 61 25 !

